

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

АО «Корпорация по развитию Республики Коми»

 В.Б. Голдин

05 февраля 2019 г.

### План-график


II этапа реализации инвестиционного проекта "Строительство здания для размещения государственного бюджетного учреждения Республики Коми «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения Ижемского района» (далее – Проект)

на 2019 год

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Ответственные исполнители
1.	Подготовка и направление в Министерство экономики Республики Коми предложения о включении Проекта в Перечень проектов ГЧП, реализуемых за счет средств Инвестиционного фонда Республики Коми в порядке, определенном п. 11 постановления Правительства Республики Коми от 30.10.2012 № 418 «Об утверждении Порядка формирования и использования бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Республики Коми»	До 10 февраля 2019 г.	Заместитель министра Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми Коротин Валерий Владимирович
2.	Оформление проекта Перечня и направление его в Министерство финансов РК	Не позднее 10 июля 2019 г.	Начальник Управления проектного офиса Министерства экономики Республики Коми И.И. Сеницина
3.	Направление проекта Перечня в Правительственную бюджетную комиссию	Не позднее 10 августа 2019 г.	Заместитель министра Министерства финансов Республики Коми Комлев Александр Сергеевич
4.	Направление решения Правительственной бюджетной комиссии в адрес Министерства экономики РК	Не позднее 5 рабочих дней со дня получения решения Правительственной бюджетной комиссии	Заместитель министра Министерства финансов Республики Коми Комлев Александр Сергеевич

5.	Подготовка проекта постановления Правительства РК об утверждении Перечня и внесение в установленном порядке его на рассмотрение Правительству РК (в случае положительного решения Правительственной бюджетной комиссии о включении Проекта в Перечень)	в течение 5 рабочих дней со дня утверждения закона Республики Коми о республиканском бюджете Республики Коми на очередной финансовый год и плановый период готовит проект постановления Правительства Республики Коми об утверждении Перечня и в установленном порядке вносит его на рассмотрение Правительству Республики Коми	Начальник Управления проектного офиса Министерства экономики Республики Коми И.И. Сеницина
6.	Подготовка предложений о дальнейшей реализации Проекта/ отказа от реализации Проекта (в случае отрицательного решения Правительственной бюджетной комиссии о включении Проекта в Перечень)	В течение 30 рабочих дней со дня получения Министерством экономики РК решения Правительственной бюджетной комиссии	Начальник Управления проектного офиса Министерства экономики Республики Коми И.И. Сеницина  Заместитель министра Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми Коротин Валерий Владимирович


СОГЛАСОВАНО  
Министр труда, занятости и социальной защиты  
Республики Коми

  
И.В. Семяшкин

СОГЛАСОВАНО  
Министр финансов Республики Коми

  
Г.З. Рубцова

СОГЛАСОВАНО  
Министр экономики Республики Коми

  
М.В. Анисимова

